

Collège du 10 décembre 2007 - procès-verbal

Présents :

Mr. Friant	:	Bourgmestre,
Mr. Petre	:	Secrétaire Communal,
Mr Delhove	:	Echevin,
Melle. Waterlot	:	Echevine,
Mr. Formule	:	Echevin,
Mr. Sauvage	:	Echevin.
Mr. Maistriau	:	Président C.P.A.S

Courrier du 22/11/07 de Mr. le Ministre Antoine - Cimenterie- Accord pour subsides complémentaires :

Suivi :

1. Evacuation de la couche de décombres et de laitier :
 - Signer l'avenant concernant la couche supérieure de décombres et de laitier.
 - Relancer les travaux (le marché est staté depuis mars dernier).
 - En ce qui concerne la partie technique pour l'implantation du terrain de football, transmettre à Mr Debatty et à l'IDEA pour suivi utile.
2. Démolition des silos :
 - Procéder à l'achat des silos à Holcim.
 - Attendre le permis d'urbanisme.
 - Dès délivrance du permis, signer l'avenant concernant les silos.

Dans tous les cas, contacter la Région wallonne pour se mettre d'accord sur les formalités à accomplir pour le suivi du dossier : prolongation de délais ? avenant à la convention de subsides ?

Accord du collège ? *Le Collège demande d'avancer dans la procédure.*